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Assessment at the basic land use plan of the municipality of Belén de Umbría 
was made to give the municipality's administration some   tools of planification, 
this tools help to create a new document.  
This work was performed under the hypothesis: In the land use master plan of 
the municipality of Belen de Umbria, is actually raised an environmental 
dimension? 
  
To obtain the results of a methodological design was performed based on 
strategyc planning, through some stages of development, diagnosis and 
foresights. 
Results in the realization of a socio-environmental diagnosis of the current 
municipality, developing a series of matrices, which include: monitoring and 
evaluation matrix, which gave an analysis of the projects outlined in the 
document support, whith regard to projects implemented by different 
administrations from 2000 to 2007; a matrix mapping by means of which are 
seeking to know that the town has geo-information and an evaluation matrix of 
environmental determinants established by CARDER, matrices with which we 





























La evaluación  al Plan básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de 
Belén de Umbría, se realizo con el propósito de  brindar a la  administración 
Municipal una serie de herramientas de planificación, las cuales sirva de base 
al  momento crear un nuevo documento (PBOT).  
 
Este trabajo se realizo bajo la hipótesis de: ¿En el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial del Municipio de Belén de Umbría, se encuentra 
realmente planteada una dimensión Ambiental?   
 
Para la obtención de los resultados se realizo un diseño metodológico basado 
en la planeación estratégica; mediante unas fases de formulación, diagnostica, 
y prospectiva.  Arrojando como resultados: la realización de un diagnostico 
socio-ambiental actualizado del Municipio, la elaboración de una serie de 
matrices, entre las cuales se encuentra:  Matriz de seguimiento y evaluación, 
donde se hizo un análisis de los proyectos planteados en el documento 
soporte, con respecto a los proyectos ejecutados por las diferentes 
administraciones desde el año 2000 al 2007; una  Matriz cartográfica, por 
medio de la cual, se busco conocer con que información georeferenciados 
cuenta el Municipio; y una matriz de evaluación de Determinantes ambientales 
establecidos por la CARDER,  matrices con las cuales se busco evaluar el 






























El territorio es una entidad física, delimitada por criterios geológicos y 
biológicos, pudiendo o no delimitarse administrativa o políticamente, por 
aspectos de producción y laborales, o vínculos de parentesco y   relaciones 
sociales. 
La territorialidad se conforma por distintos hábitat, éstos modificados o no por 
el hombre, donde el territorio  no sólo es propiedad, sino herencia de las 
comunidades y se define como todo aquello que es función y resultado de la 
actividad humana,  dentro de la relación  entre el hombre y su medio, donde el 
territorio se convierte en patrimonio una vez que pasa a ser recurso para el 
hombre. 
Para dar organización al territorio surge como respuesta el Ordenamiento 
Territorial como un proceso planificado el cual se expresa mediante planes, los 
cuales constituyen su principal instrumento, estos hacen del ordenamiento 
territorial un proceso sujeto a los procedimientos de la planeación que 
involucran a diversas  instituciones y actores sociales. Dichos planes se 
encuentran sujetos a revisión;  Ordinaria, Extraordinaria, o excepcional según 
lo amerite el caso. 
 
La Gestión Ambiental queda inmersa refiriéndose a la identificación, 
concertación y ejecución de programas y proyectos específicos de corto 
mediano y largo plazo en donde se busca corregir o evitar problemas 
ambientales que se llevan a cabo en lugares precisos y determinados. 
 
El proceso que se llevo a cabo, con el apoyo del Sistema de Información 
Regional, de la Universidad Tecnológica de Pereira, consistió en darle una 
evaluación al Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Belén 
de Umbría, donde se dan como resultados un diagnostico actualizado en el que 
se encuentra el Municipio, una evaluación de los proyectos ejecutados v/s los 
establecidos en el PBOT, para conocer, si las administraciones toman en 
cuenta estos proyectos para la elaboración de sus planes de desarrollo,  y así 
mismo generar  un análisis critico sobre su estado y dar respuesta a la 
hipótesis planteada, haciendo de esta revisión un instrumento de apoyo, para 
que el Municipio lo tome como base, al momento de implementar la dimensión 












La necesidad de ordenar los territorios surge como consecuencia del 
desequilibrio  entre el campo y la ciudad, donde“el Ordenamiento territorial se 
convierte en un proceso y una estrategia de planificación, de carácter técnico-
político, con el que se pretende configurar en el largo plazo una organización 
del uso y ocupación del territorio, acorde con las potencialidades y limitaciones 
del mismo, las expectativas y aspiraciones de la población y los objetivos 
sectoriales de desarrollo, que se concreta en planes que expresan el modelo 
territorial de largo plazo, que la sociedad percibe como deseable y las 
estrategias mediante las cuales se actuará sobre la realidad para evolucionar 
hacia dicho modelo.  
 
Según la ley 388 de 1997, los planes de ordenamiento territorial son el 
instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio 
Municipal. Donde dichos planes se definen como el conjunto de objetivos, 
directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas 
adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la 
utilización del suelo.  Estos planes deben ser revisados como lo estipula el 
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, el cual define la 
revisión del plan de ordenamiento territorial POT como un procedimiento de 
carácter técnico jurídico establecida por la ley de desarrollo territorial (ley 388 
de 1997). 
La dimensión ambiental es un elemento fundamental para el proceso de 
desarrollo regional, el cual se concreta en las dinámicas socioeconómicas que 
se dan sobre el territorio y las acciones que sobre el mismo realizan las 
poblaciones que lo habitan. Los límites al desarrollo están definidos  por los 
recursos humanos disponibles, de capital, los recursos naturales y el medio 
ambiente. La definición de criterios de carácter ambiental a ser incorporados en 
los planes de desarrollo en las entidades territoriales está orientada a aumentar 
la posibilidad de uso y aprovechamiento de bienes y servicios sin deteriorar la 
base natural que soporta al desarrollo. 
Los administradores del medio ambiente a menudo nos vemos enfrentados a 
una situación de problemática ambiental, donde debemos ejecutar decisiones 
que van mas allá, de la administración de los recursos maderables, y 
centralizarnos principalmente en decisiones de planeación a largo plazo sobre 
los propósitos sociales de conservar la naturaleza, pero también de satisfacer 
las necesidades acuciantes de la población.  De esta forma la gestión 
ambiental es mas que un ejercicio administrativo sobre la cantidad y calidad de 
los recursos que explotamos y conservamos, una situación de perspectiva ética 
sobre cómo debemos construir cotidianamente el presente. 
De aquí la función que nos compete al generar orientaciones e instrumentos de 
apoyo a las entidades con el fin de involucrar lo ambiental en los procesos de 






     2.1 OBJETIVO GENERAL 
• Evaluar el componente ambiental del Plan Básico de 




2.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
• Elaborar el Diagnostico del Municipio de Belén de Umbría. 
• Analizar el estado del arte del Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial del Municipio. 
• Brindar instrumentos de planificación para la consolidación de la 
























3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
¿En el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Belén de 





Para llevar a cabo los objetivos propuestos, se utilizó una  metodología a base 
de la planeación estratégica, herramienta la cual se basa en la administración 
por objetivos y responde prioritariamente a las preguntas: ¿qué se quiere 
lograr?, ¿en qué situación se está?, ¿qué se puede hacer?   
La Planeación se comprende como un proceso permanente que pretende 
adelantarse a los acontecimientos, para tomar oportunamente las decisiones 
más adecuadas. Es también una actitud de mantenerse permanentemente 
alerta y enterado del curso de los acontecimientos, con el propósito de que no 
se desvíe el fin de la obtención de los objetivos, y por el contrario estar 
permanentemente aprovechando lo que es favorable para mejorar las 
posibilidades. 
Para el desarrollo de esta metodología se señalaron  unas fases, en  las cuales 
se llevaron a cabo una serie de actividades con el fin de darle solución a los 
objetivos propuestos  y así mismo un adelanto al proceso de revisión y 
















4.1 PROCESO DE TRABAJO 
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4.1.1 Etapa De Formulación 
En esta etapa, el principal procedimiento que se llevo  a cabo, fue  la 
formulación de los objetivos, ya que a  partir de estos se llevo una base sobre 
la cual se elaboraría  el documento final, además del cronograma de 
actividades,  ya que gracias a este se pudo llevar un balance sobre que 
documentos fueron entregados, y cuanto tiempo se dispuso para la entrega de 
estos. 
 
4.1.2 Etapa De Diagnostico 
En esta etapa se contribuye a explicar la estructura del territorio y su dinámica, 
mediante la búsqueda de informaciones necesarias para analizar situaciones 
actuales y reales, debido a que se hizo una recopilación  de datos actualizados. 
  Se realizo una actualización de indicadores de territorio, efecto, impacto y 
gestión, mediante revisión de información secundaria, visitas a instituciones y al 
Municipio.  Se elaboro una serie de matrices las cuales consistieron en: 
 Seguimiento y evaluación  del esquema de ordenamiento territorial. 
(Revisión del documento técnico de soporte). 
 
 Matriz de revisión cartográfica 
 
 Matriz de seguimiento y evaluación de proyectos del Plan Básico de  
Ordenamiento Territorial. 
 
 Revisión de los referentes ambientales del Municipio 
 
 Realización de Fichas normativas 
 
 Elaboración de memorias justificativas. 
 
4.1.3  Etapa De Prospectiva 
La prospectiva es un instrumento el cual proporciona una serie de herramientas 
las cuales permitan a los principales actores que usan y ocupan el territorio 
tomar decisiones sobre su desarrollo futuro, así mismo actuando sobre los 
principales problemas y prioridades, de forma que se puedan encontrar 
posibles soluciones, se superen los conflictos y se conozcan y aprovechen las 
potencialidades del municipio.   
Analizar e identificar los principales conflictos y problemáticas para generar 
unos lineamientos ambientales como conclusiones y recomendaciones, hacia 
un mejoramiento de las  estrategias en sus componentes de eficacia, eficiencia 





5. MARCO JURIDICO 
 
El Ordenamiento Territorial es una política pública, que busca actuar sobre el 
orden territorial existente, para inducir nuevos escenarios de Desarrollo, uso y 
ocupación del territorio, donde su fin es el desarrollo equilibrado de este, en 
busca de relaciones armónicas de la población con el territorio, para encontrar 
mejores formas de convivencia, crecimiento y progreso Municipal. 
La revisión del plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Belén 
de Umbría adoptado mediante el decreto 055 del 2000 se realiza con base en 
los siguientes fundamentos legales. 
La Ley 388 De 1997 Ley de Desarrollo Territorial: la cual establece la 
obligación de los Municipios de expedir el Plan de Ordenamiento Territorial en 
concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal además la cual hace 
referencia de que los planes de ordenamiento territorial deberán definir la 
vigencia de sus diferentes contenidos y las condiciones que ameritan su 
revisión en las revisiones de los Planes de Ordenamiento se evaluarán por los 
respectivos Alcaldes los avances o retrocesos mediante su artículo 28. Y el 
artículo 35 el cual habla  acerca  de los suelos de protección. Constituidos por 
las zonas y áreas de terrenos que por sus características geográficas, 
paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública 
para la ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos 
domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la 
localización de asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de 
urbanizarse. 
El Decreto 932 de 2002, el cual reglamenta la revisión del POT, dentro de las 
precisiones que este Decreto hace, establece las condiciones para las 
revisiones extraordinarias, destacando para el caso de la región cafetera, la 
circunstancia de especias de especial interés en función de los resultados de 
estudios técnicos detallados, sobre amenazas, riesgos y vulnerabilidad que 
ayuden a precisar las áreas con restricción dentro del Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial.  Además de aclarar que el proceso de revisión tiene 
un procedimiento igual al de la aprobación y adopción del Plan establecido en 
la Ley 388 de 1997. 
Además de decreto 4002 De 2004 el cual mediante su Artículo 5 a cerca de la  
Revisión de los planes de ordenamiento territorial. Los Concejos municipales o 
distritales, por iniciativa del alcalde y en el comienzo del período constitucional 
de este, podrán revisar y ajustar los contenidos de largo, mediano o corto plazo 
de los Planes de Ordenamiento Territorial, siempre y cuando haya vencido el 
término de vigencia de cada uno de ellos, según lo establecido en dichos 
planes. 
Tales revisiones se harán por los motivos y condiciones contemplados en los 
mismos Planes de Ordenamiento Territorial para su revisión, según los criterios 
que establece el artículo 28 anteriormente citado. 
17 
 
La constitución política de 1991, mediante su articulo  311: Al municipio como 
entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le 
corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las 
obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, 
promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus 
habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las 
leyes.  
Ley 152 De 1994   Ley Orgánica del Plan de Desarrollo la cual en su  Articulo 
41, hace  referencia de que los municipios, además de los planes de desarrollo 
regulados por la presente Ley, contarán con un plan de ordenamiento que se 
regirá por las disposiciones especiales sobre la materia. El Gobierno Nacional y 
los departamentos brindarán las orientaciones y apoyo técnico para la 
elaboración de los planes de ordenamiento territorial.  
 
Ley 99 De 1993  Por la cual se crea el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, 
se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental –SINA y se dictan otras disposiciones. 
Establece que los Municipios deberán dictar sus propias normas sobre 
ordenamiento territorial y reglamentación del uso del suelo, de conformidad con 
la constitución y la ley. 
LEY 136 DE 1994 Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 
organización y el funcionamiento de los municipios.  Pretende Solucionar las 
necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua 
potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda recreación y deporte, con 
especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores 
discapacitados, directamente y en concurrencia, complementariedad y 
coordinación con las demás entidades territoriales y la Nación, en los términos 
que defina la ley entre otras funciones. 
LEY 715 DE 2001 Todo POT debe incluir la prestación  de  servicios,  para los 
cuales se destinan recursos, por lo tanto en esta ley se combina la ley 136 la 
cual dicta las funciones de los municipios y el buen manejo que se debe dar a 
los recursos financieros 
Políticas nacionales y locales: 
En primera instancia se hace referencia a los lineamientos ambientales para la 
Gestión Urbano Regional en Colombia, formulados por el Ministerio del Medio 
Ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial, dichos lineamientos se basan en el 
reconocimiento de las ciudades y sus procesos de metropolizacion y 
urbanización acelerada como nuevos escenarios para la Gestión Ambiental, en 
donde de manera integral y desde una perspectiva urbano regional y urbano 
rural, es preciso dar respuesta en los POT´s de aspectos relacionados con la 
estructura ecológica de soporte y la oferta de recursos naturales, el control a la 
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expansión urbana, la regionalización de los servicios públicos y equipamientos, 
el espacio público, entre otros. 
El Plan Nacional de Desarrollo, Entre las orientaciones más interesantes, esta 
la directriz de que todos los Municipios Colombianos cuenten finalmente con su 
Plan de Ordenamiento Territorial como instrumento orientador del Desarrollo, 
haciendo énfasis en el tratamiento de problemática de los asentamientos 
humanos y sus impactos en el entorno urbano, el mejoramiento del espacio 
público, la mitigación y prevención de riesgos naturales, y en especial, el 
impulso a la vivienda a través de subsidios y sistemas de financiamiento, como 




















6. DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS 
6.1 ESTADO DE ARTE MUNICIPIO BELÉN DE UMBRÍA 
En el Diagnostico socioambiental del Municipio de Belén de Umbría, fue 
necesario llevar a cabo actividades las cuales consistieron en recolectar 
información secundaria actualizada, obtenida en el Municipio de Belén y de 
otras fuentes como: La gobernación del Risaralda y en el Sistema de 
Información Regional (SIR) con el fin de dar resultados reales a cerca del 
estado actual del Municipio. 
Para su desarrollo se tuvieron en cuenta  tres componentes a trabajar el 
administrativo, social y biofísico; con el fin de  que la información encontrada  
se pudiera modelar de una forma sistemática y organizada, mas entendible al 
lector, en donde se  plasmó la información secundaria existente mas 
actualizada del Municipio, encontrada en textos como: (agendas ambientales, 
planes de desarrollo, diferentes atlas cartográficos, informes fiscales y 
agropecuarios entre otros) y se realizo un respectivo análisis a cada uno de los 
componentes cumpliendo así con los objetivos propuestos para la  elaboración 
del Diagnostico del Municipio. 
Es de vital importancia anotar que el Plan Básico De Ordenamiento Territorial 
del Municipio de belén de Umbría, no contaba con un diagnostico socio 
ambiental a  cerca del estado del Municipio, Diagnostico  de gran importancia 
para el actual proceso de  revisión y actualización del PBOT de Belén. 
En este sentido, el análisis del diagnostico elaborado, dará como resultado los 
aspectos Ambientales mas relevantes, quienes orientaran la discusión en la 
implementación de la dimensión Ambiental, dentro de los lineamientos 
Ambientales a proponer. 
El municipio de Belén de Umbría se encuentra ubicado en la región centro 
occidental de Colombia;  al norte del departamento de Risaralda, perteneciendo 
a la subregión II.  A una altura de 1.564 msnm; gracias a esta ubicación posee 
una gran variedad de climas, lo que le permite ofrecer una importante 
biodiversidad y altas posibilidades de producción agrícola.  
 El Municipio está constituido por: 52  veredas y 2 corregimientos y limita por el 
norte con los municipios de Guática, Mistrató (Dpto. de Risaralda), al sur con 
los municipios de Apia (Dpto. de Risaralda) y Viterbo (Dpto. de Caldas), al 
Oriente con los municipios de Risaralda y  Anserma (Dpto. de Caldas) y al 
Occidente con los municipios de Pueblo Rico y Apia (Dpto. de Risaralda). 
En cuanto a su estructura administrativa, está conformada por  la Personería 
Municipal, el Concejo Municipal y la Alcaldía Municipal, en donde la ultima 
cuenta con cinco secretarias las cuales dependiendo sus competencias 
desarrollan diferentes actividades dentro del municipio, estas son: La 
Secretaria De Desarrollo Comunitario, Secretaria De Planeación, Secretaria De 
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Gobierno, Secretaria De Salud, y Secretaria De Hacienda, los cuales se 
encargan de darle el mejor manejo a los asuntos del municipio.  
Figura 1. Localización del Municipio de Belén de Umbría. 


















Ubicación Municipio Belén de Umbría (Atlas de Risaralda) 
Belén de Umbría se ha caracterizado por convertirse en el centro de la 
comercialización de productos agrícolas con los Municipios de Mistrató, 
Guática, Anserma, Viterbo y Apia, dada la facilidad de la comunicación  
terrestre con estos.  El café es uno de los cultivos más representativos en el 
Municipio, ocupando el 92% de su área agrícola. 
 
Además genera gran influencia sobre los Municipios vecinos, debido a sus 
potencialidades ambientales donde se destacan algunos parques Municipales 
naturales como: Santa Emilia, Alto piñales, Cerro del Obispo y Valle de Umbría, 
además de la confluencia con los Ríos Risaralda y Chapatá, 16 quebradas y 21 
microcuencas; red hídrica que puede ser altamente aprovechable, ya que toda 
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esta riqueza natural se convierte en una fortaleza para la promoción del turismo 
y del Ecoturismo.   
 
El Municipio de Belén de Umbría se encuentra localizado sobre un territorio 
montañoso, con una temperatura media de 220 C y una precipitación media de 
2.177  mm/año, variando entre 1377 mm/año y 3431 mm/año, por lo cual ofrece 
cuatro diferentes pisos térmicos: cálido, medio, frio y páramo; lo cual influye en 
la gran variedad de fauna y flora allí presente. El municipio se localiza 
aproximadamente en la posición media de la zona de convergencia 
intertropical, hecho que determina las características más relevantes del clima 
regional como lluvias abundantes y alto contenido de humedad en el aire.  
En cuanto a su red hidrográfica, se pueden destacar  dos ríos muy importantes, 
el río Risaralda y Guarne.  El rio Risaralda posee una alta reserva de aguas 
subterráneas,  buena oferta de agua en cantidad y calidad, también presenta 
un alto potencial bioenergético, aunque en la actualidad este se ve afectado por 
problemas de contaminación puntual, por aguas residuales de actividades 
domesticas, por el beneficio de café, el uso y manejo de plaguicidas, 
desperdicio y mal uso del agua.  Además de estos ríos afloran varias 
quebradas, las cuales juegan un papel de gran importancia en el 
abastecimiento de agua para el municipio, y  para las diversas actividades que 
allí se practican. 
Los suelos de Belén de Umbría, se caracterizan en su mayoría por poseer  
tierras de relieve fuertemente quebrado, los cuales son muy susceptibles a la 
erosión, ricos en materia orgánica, moderadamente profundos, fértiles y 
altamente fijadores de nitrógeno, lo cual los hace aptos para cultivos densos 
como café, plátano o  pastos, siendo estos los cultivos mas representativos 
actualmente en el municipio generando la  mayor parte de beneficios 
económicos para el Municipio Belén de Umbría, aunque es claramente notorio 
el conflicto de uso del suelo debido a la presión que ejerce la producción 
agropecuaria en los suelos, representado esto en el deterioro de la calidad y 
cantidad de agua y perdida de suelo por el acelerado acrecentamiento de los 
procesos erosivos. 
Éstos son solo algunos de los factores de vulnerabilidad que se pueden 
presentar en el municipio, debido a  la amenaza creciente del inadecuado uso 
de los recursos, lo cual genera cada vez mas, si no se realiza un adecuado 
manejo de estos problemas tales como propuestas para mitigar los riesgos ya 
existentes y propuestas a su vez para que la gente tenga un grado de 
conocimiento de los riesgos existentes en el municipio, además de planes de 
contingencia para la prevención y atención de desastres , que la situación de 
riesgo se acrecenté mas en el municipio y cada vez haya mas población 
afectada por el mal control de estos factores. Por esta razón es de suma 
importancia que los estudios a cerca de la gestión del riesgo en los municipios 
este siendo actualizada constantemente y las propuestas que se generen sean 
llevadas a cabo con el fin de evitar situaciones en donde la comunidad se 
pueda ver afectada. 
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En el Municipio existen áreas de manejo ambiental situación que podría 
aprovecharse  para explotar sus potencialidades ambientales; como el Parque 
Municipal Natural Santa Emilia; que tiene como función la protección de la 
microcuenca Santa Emilia para garantizar el abastecimiento del agua para la 
cabecera municipal y los corregimiento de Taparcal y Columbia, así como para 
su aprovechamiento paisajístico y turístico;  El Cerro del Obispo cuya función 
principal es la de darle carácter recreativo, preservación del paisaje y de interés 
histórico.   El Alto piñales: su función es la preservación del espejo de agua y 
de las microcuencas que allí se originan.  
En cuanto al sistema social  se pudo concluir de acuerdo a datos estadísticos 
del DANE 2005,  que la mayoría de la población del Municipio se encuentra 
concentrada en el sector rural con un total de 53.66% de la población, donde 
según las proyecciones del DANE se da un decrecimiento poblacional del área 
rural, la cual posiblemente se puede ver influenciada por emigración del campo 
a la ciudad, situación generada debido a que productividad agrícola a  ido 
decreciendo lo cual genera que las personas     emigren a otros Municipios o al 
exterior en busca de mejores empleos para mejorar su calidad de vida, 
influyendo también en esta deserción el   desplazamiento forzado por violencia 
generalizada.   
Con respecto a la tasa de analfabetismo en el Municipio el indicador  es bajo, 
de acuerdo con el DANE el 87,3% de la población de 5 años y más sabe leer y 
escribir, de donde El 53,8% de la población residente en Belén de Umbría, ha 
alcanzado el nivel básica primaria, el 24,3% secundaria; el 1,2% ha alcanzado 
el nivel profesional y el 0,4% ha realizado estudios de especialización, maestría 
o doctorado. Y la población residente sin ningún nivel educativo es el 14,0%.  
 
La prestación de servicios en el Municipio de Belén de Umbría es satisfactoria, 
ya que la mayoría de los servicios como los son: Salud, servicios públicos y  
educación tiene una cobertura en casi su totalidad, relacionado con su 
población; además de que cuenta con las  infraestructuras  necesarias para la 
prestación del servicio de éstas. Cuenta también  con unos excelentes 
escenarios en los cuales la población en cualquier rango de edad puede acudir 
para realizar cualquier actividad física o cultural y se puede sentir a gusto y sin 
temor ante cualquier problema de inseguridad presente en la zona. 
El Municipio es un eje de desarrollo social y económico de primer orden en el 
occidente de Risaralda, ya que se  ha caracterizado por convertirse en el centro 
de la comercialización de productos agrícolas dada la facilidad de la 
comunicación terrestre con Mistrató, Guática, Anserma, Viterbo y Apia.   
La economía del Municipio esta basada en la actividad agropecuaria y en 
menor escala la ganadería, la actividad comercial, micro empresarial y minería. 
El Municipio de Belén de Umbría, tiene como eje económico y social el cultivo 
del café y sus cultivadores*. 
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6.2 MONITOREO AL PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
El proceso de seguimiento y evaluación del Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de Belén de Umbría, se llevo a  cabo  con el fin de 
reconocer problemáticas, vacios e inconsistencias que pueda presentar dicho 
Plan.   Como resultado de esta evaluación,  se han generado una serie de 
matrices, que se constituyen en un insumo de gran importancia a tener en 
cuenta en la revisión y ajuste de estos Planes. 
La evaluación del  Plan Básico de Ordenamiento Territorial, es un 
procedimiento de carácter técnico y jurídico   establecido  por la Ley de 
desarrollo territorial (ley 388 de 1997), con el fin de actualizar, modificar o 
ajustar aquellos contenidos del Plan De Ordenamiento Territorial que dificultan 
la construcción del modelo del Municipio formulado en los mismos. 
De acuerdo con las ultimas disposiciones exigidas en el decreto “4002 del 
2004” por medio del cual se reglamentan los art. “15 y 28 de la  Ley 388” el 
proyecto de revisión de POT deberá acompañarse de estudios como 
documentos de seguimiento y evaluación, memorias justificativas entre otros. 
El presente documento de seguimiento y evaluación muestra los resultados 
obtenidos con respecto a la Evaluación  del Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial vigente. Igualmente el grado de avance de las  acciones  o proyectos 
planteados en el mismo. 
 
6.2.1 Revisión Del Documento Técnico Soporte 
La presente matriz, muestra la relación existente entre los componentes que 
deben contener los planes de Ordenamiento, con el contenido general del Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Belén de Umbría.*  
En esta matriz se realiza una revisión del Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial  de Belén de umbría, en donde deben estar   inmersos tres 
componentes: el general, urbano y rural, los cuales deben cumplir con una 
serie de requerimientos para así conocer si el plan básico de ordenamiento se 
encuentra bien estructurado. 
Para empezar, el principal componente a evaluar es el General; en el cual los 
requerimientos exigidos a este tales como: objetivos, políticas, estrategias de 
ocupación del suelo, clasificación de los suelos urbanos y rurales, delimitación 
de áreas de reserva para uso y conservación de los recursos naturales y 
delimitación de áreas expuestas a amenazas y riesgos, se encontraban en el 
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documento explicados de una forma muy general, y  no se realizaba mucho 
énfasis en cada uno de ellos. 
En cuanto al componente Urbano, se realiza una mención muy breve a cerca 
de sectores como vías, servicios públicos domiciliarios y sobre cuales deben 
ser los procedimientos que se deben llevar a cabo para la expedición  de 
normas urbanísticas en el municipio. 
En el componente rural se hace especificación a cerca de cuales son las áreas 
de conservación y protección de los recursos naturales, en cuanto a esta se 
hace principal énfasis sobre el sistema hídrico. Además de esto, también se 
menciona cuales son las principales áreas expuestas a riesgos y amenazas de 
la zona rural. 
También se presentan una serie de deficiencias las cuales se ven reflejadas en 
la delimitación  de áreas para el aprovisionamiento de los servicios públicos y 
disposición final de residuos sólidos. 
En áreas de producción agropecuaria, forestal y minera no se lleva a cabo una 
respectiva delimitación, mas si se realizan recomendaciones a cerca de cuales 
son los usos que se les deben dar a estos sectores y que proyectos deberían 
llevarse a cabo.  
Así mismo, se hace referencia de una forma muy breve a diferentes 
equipamientos del municipio como de salud y educación en los cuales solo se 
hace un nombramiento de los establecimientos con los que cuenta el municipio 
mas no se hace mención a fondo sobre ellos. 
 
6.2.2 El PBOT  y su Contenido Cartográfico 
La base cartográfica es una herramienta de gran interés para los procesos de 
planeación y ordenamiento territorial, ya que ayuda a la toma de decisiones 
más acertadas en este sentido.  La presente evaluación se realizó con el fin de 
conocer la información cartográfica con la que cuenta el Municipio, ya que la 
existencia de esta es vital para los procesos de evaluación y actualización de 
los Planes de Ordenamiento Territoriales. 
En primera instancia, es importante aclarar que el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial del Municipio en su contenido, no cuenta con ninguna 
información georreferenciada; se pudo acceder a esta cartografía, gracias al 
Sistema de Información Regional, que cuenta con una base de datos 
actualizada del Municipio* 
Para la elaboración de esta matriz, al igual que  la de revisión del documento 
técnico soporte, se tomaron como base a trabajar tres componentes, el General 
el cual se muestra como componente urbano/rural, el Urbano y Rural, en los 
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cuales se hace mención a cerca de los principales mapas que debe contener 
cada uno de estos y  en donde se realizan breves observaciones a cerca de la 
existencia o no de estos en el Municipio, (Ver cuadro 1). 
 
Cuadro 1. Base cartográfica del Municipio 
EXISTENCIA CARTOGRAFICA 
SI NO 
Mapa zonas de vida Mapa del plan de servicios públicos y saneamiento básico 
Mapa de cuencas Mapa de unidades climáticas 
Mapa curvas de nivel Mapa de espacio publico 
Mapa de pendientes  Mapa de red de acueducto 
Mapa de geomorfología Mapa de red de alcantarillado 
Mapa base del municipio Mapa de áreas susceptibles de amenazas 
Mapa análisis de perímetro urbano Mapa del modelo de ocupación del territorio 
Mapa de Geología Mapa de clasificación  del territorio municipal en suelo 
urbano, rural  de expansión  
Mapa de cobertura y uso actual del suelo  Mapa de áreas de reserva para la conservación y 
protección del patrimonio histórico, cultural y 
arquitectónico 
Mapa de susceptibilidad de amenazas Mapa del modelo territorial rural y urbano 
Mapa de suelos Mapa del plan de servicios públicos domiciliarios  
Mapa de uso potencial del suelo Mapa plan espacio publico  
Mapa de Vías y equipamientos Mapa de infraestructura y equipamientos determinados en 
la formulación 
Mapa división político administrativa Mapa de localización de actividades y usos 
Mapa predial Mapa de tratamientos urbanísticos 
Mapa de zonificación ambiental Mapa del modelo territorial rural 
Mapa base urbano Mapa de programa de ejecución de los proyectos 
Mapa plan vial  
Mapa de barrios  
Mapa de áreas de reserva para la conservación y 
protección  del medio ambiente y los recursos naturales 
(urbano y rural 
 
Mapa de reglamentación de usos y ocupación del suelo.  






6.2.3 Evaluación Y Cumplimiento De Proyectos 
Para la culminación de este objetivo se hizo relevante una evaluación del 
cumplimiento de los proyectos y planes planteados en el plan básico de 
ordenamiento territorial. 
Para dicha revisión se hizo una relación o comparación entre el plan de acción 
propuesto en el plan de ordenamiento territorial, versus la lista de proyectos 
que se realizaron a partir del año 2000 al 2007, la información suministrada por 
los resultados de la gestión en Risaralda (control fiscal) y los informes 
presentados por la contraloría general del Risaralda en cuanto a la ejecución 
final de presupuestos de gastos*.  
Lo que se pretendió con esta revisión fue conocer de una manera más 
acertada si los proyectos establecidos en el PBOT se están tomando como 
base para desarrollar los Planes De Desarrollo Municipal  por parte de cada 
administración. 
Los resultados obtenidos mediante esta evaluación se vieron representados 
por sectores (salud, educación, deporte, obras publicas etc.) y plazos (corto y 
mediano), ya que así fue la forma en que fueron presentados  los proyectos en 
el PBOT del Municipio. 
Se evidencio la voluntad política de las administraciones Municipales en  
fortalecer la inversión social en cobertura y calidad de sectores como salud y  
educación. 
En cuanto  a los demás sectores se pudo observar un avance en la eficacia del 
cumplimiento de los proyectos, mas su análisis de efectividad fue deficiente ya 
que en su mayoría no hubo un cumplimiento total de los proyectos establecidos 
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6.2.4  Determinantes Ambientales 
Los determinantes ambientales se elaboraron en razón a la importancia de 
reconocer y articular procesos subregionales en materia ambiental, estos son 
un insumo muy importante para la revisión de los POT, ya que ayuda en el 
proceso de seguimiento de los temas ambientales incorporados en este, para 
así lograr reconocer los vacios que presenta este documento soporte en los 
aspectos ambientales, para que estos sean considerados al momento de hacer 
los ajustes pertinentes a dicho Plan. 
 
Esta evaluación se realizo tomando como base los determinantes ambientales 
para la revisión y ajuste de los planes de Ordenamiento Territorial del 
Departamento de Risaralda elaborados por la CARDER.  Dichos referentes se 
elaboraron para la revisión de los Planes de Ordenamiento, en razón a la 
importancia de reconocer y articular procesos subregionales en materia 
ambiental. 
Este trabajo se llevo a cabo, a través de una lectura minuciosa de los 
referentes ambientales, en donde se realizo un balance en términos de 
observaciones*. 
Es de anotar que estos referentes, fueron construidos con posterioridad a la 
formulación del plan y no se encuentran contemplados en el documento del 
Plan Básico de Ordenamiento.  Estos deben ser tenidos en cuenta en los 
temas de revisión y ajuste general del Plan. 
Con respecto a este sector, los mayores logros se pueden ver reflejados en la 
ejecución de proyectos como: mantenimiento y adecuación del servicio del 
sistema de acueducto y alcantarillado, reforestación de microcuencas y compra 
de lotes para reforestación 
• Determinante 1: Suelos de protección 
Con respecto a este determinante, el PBOT no establece las competencias 
sobre los suelos de protección, Instrumentos de Planeación, Gestión, 
Participación y Seguimiento, ni Políticas de Intervención para dichos suelos.  
• Determinante 2: Gestión integral del recurso hídrico 
En el PBOT de Belén De Umbría  no se hace referencia a la gestión del recurso 
hídrico, ni cuenta con políticas, objetivos y estrategias, para este recurso, En el 
documento no se cuenta con la información acerca de las cuencas 
abastecedoras, pero en la actualidad el Municipio cuenta con guías y mapas 
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los cuales muestran toda la información necesaria a  cerca de las cuencas 
abastecedoras de los acueductos, Belén de Umbría no cuenta con un plan de 
manejo de aguas subterráneas.  Igualmente  se debe incorporar la aplicación 
del Decreto 1729 en lo concerniente a la ordenación de cuencas. 
 
• Determinante 3: Amenaza y riesgo 
 
En el PBOT se mencionan que  áreas y que zonas están expuestas por  
amenaza y riesgo de origen natural en la zona rural y urbana, más no existe 
una clasificación de estas, es necesario que hayan mapas en el cual se pueda 
evidenciar esto.   
 
Por otro lado no se cuenta con estudios realizados en cuanto a riesgo, pero 
sería importante incluir y ejecutar estudios de vulnerabilidad sísmica, de 
edificaciones indispensables o infraestructura vial, estudios de lugares de gran 
influencia de aglomeración humana, la obligatoriedad que las empresas de 
servicios públicos formulen planes de contingencia para mitigar el riesgo, 
estudios acerca de la infraestructura de líneas vitales (redes de servicios 
públicos, poliductos, gasoductos de energía, etc.), también estudios acerca de 
la mitigación del riesgo inherente a colectores de aguas residuales, acerca de 
la localización de industrias o procesos que involucren sustancias peligrosas 
entre otros 
 
• Determinante 4: Gestión integral de residuos sólidos 
 
De acuerdo con lo dispuesto por este referente  y el Decreto 1713/02, los 
Municipios deberán elaborar y mantener actualizado un Plan Municipal para la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos, este determinante no se contempla en el 
PBOT,  pero en la actualidad el Municipio cuenta con un PGIRS 2005-2020.   
 
• Determinante 5: Clasificación del suelo 
 
De acuerdo con el PBOT, el Municipio de Belén de Umbría presenta 
claramente determinados sus suelos urbano, de expansión, y rural, mas no se 
evidencia la clasificación del suelo sub urbano. 
 
• Determinante 6: Zonificación del suelo rural 
 
Se definen cada uno de los uso del suelo, para las diferentes zonas del suelo 
rural. En el documento solo se  delimitan las zonas de producción con 
asignación de usos principales, complementaria y prohibida en las áreas de 
manejo especial, aunque en algunas de las otras zonas como la agrícola y 
silvopastoril se establece el uso principal y el uso complementario.  Para la 
zona forestal protectora – productora solo se nombra su uso principal y en la 
zona minera las condiciones que se tendrían en cuenta para la explotación 
minera. 
 




El plan básico de ordenamiento  establece los elementos constitutivos del 
espacio público tanto para la zona rural como la urbana, igualmente con los 
elementos complementarios donde se reconocen también como elementos 
constitutivos del espacio publico todos los suelos de protección que se han 
identificado en el Municipio como lo estipula dicho determinante.  Pero hace 
falta una delimitación mas precisa de todos los elementos constitutivos del 
espacio público. 
 
• Determinante 8: Calidad del aire, emisión de contaminantes y ruido 
 
Este tema aun no se ha desarrollado en el Plan Básico de Ordenamiento, por lo 
tanto debe considerarse la implementación de este, mediante la definición de 
las políticas, programas y acciones acerca de este tema, debe tenerse en 
cuenta según el Decreto 948/95 que una de las funciones de los Municipios es 
establecer las reglas y criterios sobre la protección del aire y dispersión de 
contaminantes a ser considerados en el ordenamiento ambiental del territorio. 
 
• Determinante 9: Minería 
 
En el documento solo se hace énfasis en el uso del suelo minero y las 
precauciones para realizar este tipo de extracciones, no presenta los impactos 
generados por esta actividad. 
 
• Determinante 10: Territorios indígenas y comunidades  negras 
 
Este determinante no es tomado en cuenta en el documento. 
 
 
• Determinante 11: Plan de gestión ambiental regional 
 

















6.2.5  Integralidad En La Dimensión Ambiental  Del Municipio De Belén De 
Umbría 
Belén de Umbría es un Municipio de gran importancia para la región, ya que es 
uno de los mas sólidos en el ámbito económico, debido a que su eje de 
desarrollo principal es la agricultura, la cual lo ha caracterizado por ser el centro 
de la comercialización de este tipo de productos con los Municipios vecinos, 
dada la facilidad de la comunicación terrestre con estos.   
Es importante tener en cuenta que debido a su ubicación geográfica el 
Municipio presenta grandes ventajas como: su diversidad climática, la cual 
varía desde regiones cálidas hasta frías,  lo cual  hace que el Municipio sea 
apto para una alta diversidad de cultivos, entre los cuales se encuentran el café 
como el cultivo mas representativo, siendo esta la principal fuente de empleo. 
Aunque en la actualidad esta actividad ha ido disminuyendo, lo cual se puede 
atribuir a erradicaciones por cambio de uso, y por los altos costos de 
producción que pueden obligar al caficultor a buscar otras alternativas de 
producción, entre ellas se encuentran el cultivo de Plátano siendo este el 
segundo mas importante en su lista, seguido de los cítricos, caña panelera, 
lulo, Bosque secundario entre otros. 
Por otro lado la producción bovina es otra de las actividades que ayuda 
enormemente la economía del municipio;  aunque se ha venido dando una 
disminución en esta actividad. La producción porcina al contrario de esta ha ido 
aumentado considerablemente, al igual que la producción de aves. Este 
incremento se pudo dar gracias a la influencia de las pequeñas explotaciones 
de tipo familiar, con propósito de seguridad alimentaria, y  contribuyendo así a  
mejorar la economía campesina.  
 
Con respecto a este tema, seria de gran importancia que se generaran más 
proyectos para incentivar a estos pequeños productores y campesinos a 
continuar y fortalecer este tipo de programas, ya que en los proyectos 
generados por las diferentes administraciones con respecto al sector 
agropecuario, se puede decir que no hubo gestión en cuanto a la asistencia 
técnica a pequeños productores rurales en temas como la seguridad 
alimentaria, e impulso a cultivo de huertas caseras etc. La dimensión ambiental 
debe ser orientada a ofrecer en cada uno de los sectores productivos de Belén 
de Umbría unos lineamientos básicos para que la gestión publica  direccione 
eficazmente los recursos asignados al impulso y la creación de unidades 
agrícolas familiares y microempresas agropecuarias. 
 
Es importante resaltar que el Municipio también genera gran influencia sobre 
los Municipios vecinos, debido a sus potencialidades ambientales,  donde se 
destacan algunos parques Municipales naturales como: Santa Emilia, Alto 
piñales, Cerro del Obispo y Valle de Umbría, además presenta una red hídrica 
que puede ser altamente aprovechable, en donde toda esta riqueza natural se 
puede convertir en una fortaleza para la promoción del turismo sustentable.  Se 
recomienda el fortalecimiento del Municipio, como eje turístico y promotor de 
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bienes y servicios ambientales, ya que el turismo como actividad económica 
representaría ingresos y empleo, además de servir como motor de desarrollo 
de otros sectores económicos, tales como agricultura, pesca, artesanía, 
construcción, transporte etc. 
En el Municipio la gran mayoría de los suelos se presta muy bien para que se 
puedan realizar casi todo tipo de actividades agrícolas, pero esta clase de 
suelo también puede presentar limitaciones severas que los hacen 
generalmente inapropiados para llevar a cabo, en forma normal, cultivos de 
carácter intensivo.   Los problemas o deficiencias más importantes que 
presentan estos suelos están vinculados estrechamente a condiciones 
edáficas, como profundidad efectiva limitada, presencia de grava, fertilidad 
natural generalmente baja, y a características topográficas desfavorables y por 
consiguiente a susceptibilidad a la erosión. 
 
Esta amenaza natural de la susceptibilidad de los suelos a la erosión, hace a la 
población vulnerable a eventos catastróficos, la gestión integral del riesgo en  el 
municipio, cuenta con diferentes Factores De Amenaza como riesgo Sísmico: 
el cual incluye fallas activas como Mistrató, la Isla, Apia y la Argelia, siendo 
estos los elementos de mayor significado con respecto a este tipo de amenaza, 
seguido del riesgo geotécnico e hidrológico.  El municipio igualmente presenta 
diversos factores de vulnerabilidad, debido al estado de algunas viviendas 
sobre todo en el sector rural, en donde debe tenerse presente, que las 
viviendas presentan en su gran mayoría un estado de deterioro considerable, lo 
que hace que este sector sea el que más necesidades en materia de 
adecuación y construcción manifieste, debido a esto es importante mencionar 
que hasta el momento la Secretaria De Planeación del municipio no cuenta con 
una base de datos adecuada sobre el estado de la vivienda rural y urbana, ni 
mucho menos sobre los requerimientos de vivienda nueva a nivel de Vivienda 
de Interés Social  y  Vivienda de Interés Prioritario. Otro factor importante de 
vulnerabilidad es la ubicación de algunos asentamientos, localizados sobre las 
márgenes de algunas quebradas y de algunos factores ambientales, tales 
como la ampliación de la frontera agrícola etc.   
De acuerdo con lo anterior se hace necesario formular una serie de propuestas 
y proyectos con el fin de mitigar y prevenir los riesgos en el Municipio, ya que 
en los proyectos evaluados del periodo 2000 – 2007, las administraciones no 
han hecho mucho por mejorar este aspecto en el municipio.  Sería de gran 
importancia para la población, mejorar su calidad de vida, mediante el 
mantenimiento de viviendas que aún se encuentran en mal estado, que la 
administración realizara un control en la aplicación de las normas sobre usos 
del suelo establecidos por el PBOT y que se pudiera realizar un Mapa de áreas 
susceptibles de amenazas y poblaciones vulnerables, ya que hasta la fecha no 




La gestión del riesgo debe tomarse íntegramente para unir las vulnerabilidades 
y amenazas materiales, con la prevención del riesgo del deterioro de la salud 
ambiental. En este sentido la salud en el Municipio, según los proyectos 
ejecutados, se puede decir que este sector, ha sido uno de los ejes principales 
de inversión en el Municipio, viéndose reflejado en el aumento de la cobertura 
del numero de afiliados al régimen subsidiado y el apoyo integral a grupos 
vulnerables.  Aunque es de reconocer que aún se tiene una población pobre y 
vulnerable  sin afiliar  a seguridad social en  salud del 37.61 %, los cuales se 
encuentran en espera de recursos para que les permitan ser afiliados a este 
régimen subsidiado. Cabe mencionar, que al aumentar la cobertura, no 
estamos refiriéndonos directamente a la calidad de la prestación del servicio de 
salud.  
 
De igual manera el riesgo se asocia a la capacidad de la administración de 
proveer y satisfacer las necesidades básicas de la población, es importante, 
hablar a cerca de los servicios públicos, ya que en el Municipio, la prestación 
de este es eficiente, pero seria de gran interés que se llevara a cabo la 
construcción de una planta de tratamiento, ya que Las aguas residuales son 
vertidas a las quebradas arenales, Tenería, palmarcito, Gaviotas y chapatá, lo 
cual conlleva a impactar el recurso hídrico que recibe estas aguas, ya que 
según estudios realizados la escala de calidad del agua se encuentra en una 
categoría de contaminación, afectando su uso para el consumo humano y 
domestico, además este fue un proyecto planteado en el Plan básico de 
Ordenamiento y hasta la fecha no se han visto resultados de este. 
La dimensión ambiental ve la necesidad de articular la  educación para darle al 
PBOT la herramienta clave para su sustentabilidad en el tiempo, su control y 
evaluación en pro de mejora constante. En forma general se puede apreciar 
como las dos administraciones estuvieron orientadas hacia el mejoramiento de 
la calidad y cobertura de la educación, es de resaltar que no se limitaron a 
cumplir solo los proyectos estipulados en el Plan básico de Ordenamiento, sino 
también incluyeron nuevos programas los cuales están encaminados al 
mejoramiento de la calidad misma de la educación.  
El deporte y la recreación es la metodología para la extensión de los 
conocimientos y educación ambiental por medio de la lúdica y el juego, la 
gestión se ha visto reflejada en la adecuación y mantenimiento de escenarios 
deportivos, los cuales pueden calificarse en buen estado debido a las 
inversiones realizadas a estos y al apoyo de las escuelas deportivas. Es 
importante resaltar que las administraciones se han esforzado mucho por 
impulsar el deporte en el Municipio. Pero también se pudo notar que con 
respecto a los planes de acción del plan básico de ordenamiento territorial, 
propuestos para el deporte no han sido  muy tomados en cuenta para formular 
sus planes de desarrollo, y aún hay muchos programas sin ejecutar del Plan 
Básico de Ordenamiento con respecto a este ámbito.   
Es preocupante el poco cumplimiento en los proyectos en materia ambiental 
planteados por el Plan Básico de Ordenamiento Territorial como: la Gestión del 
proyecto construcción y dotación Centro de Visitantes Parque Municipal Santa 
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Emilia, el Fortalecimiento del Sistema Ambiental Municipal –SINA-, Divulgación 
y concientización del pago de tasas tributarias por contaminación hídrica entre 
otros.  Aunque es de apreciar el cumplimiento consecutivo que se ha venido 
dando en la ejecución de proyectos forestales y la adquisición de predios para 
la reforestación. 
Una forma de reconocer los vacios que presenta el Plan Básico de 
Ordenamiento con respecto a la dimensión Ambiental, ha sido teniendo en 
cuenta, los determinantes ambientales estipulados por la CARDER para la 
revisión de los Planes de Ordenamiento, los cuales en su mayoría no fueron 
tomados en cuenta para la creación del PBOT, ya que estos solo fueron 
creados en el año 2004, como una guía para la revisión de dichos planes.  
Cabe apreciar que  la Administración ha venido trabajando  en algunos de 
estos temas, ya que para la creación del PBOT próximo todos los 
determinantes deben estar contenidos en este documento soporte. 
La revisión cartográfica se realizo con el fin de conocer, el alcance de la  
información  con la que cuenta el municipio ya que es de suma importancia 
para los  procesos de evaluación y actualización del PBOT. Esta cartografía fue 
tomada en su totalidad de la información con que cuenta el Sistema de 
Información Regional de la Universidad Tecnológica de Pereira, En donde se 
cuenta con información actualizada acerca de diferentes aspectos del 
Municipio, pero seria importante que la administración fortaleciera mas su base 
cartográfica mediante la elaboración de mapas faltantes (ver anexo 4) ya que 
estos son de suma importancia para los procesos de planeación y 
ordenamiento territorial del  municipio, debido a que se podrían tomar 
decisiones mas acertadas con respecto a la distribución del territorio. 
En general se puede observar como las administraciones, han tomado el Plan 
de Ordenamiento territorial, como guía para formular sus planes de desarrollo 
en algunos aspectos, al cumplir con los proyectos pactados en dicho plan.  Sin 
embargo se puede señalar que no todos estos proyectos se culminaron, cuya 
efectividad aun no se ha demostrado. Teniendo en cuenta que este plan pronto 
tendrá una nueva revisión y seria elemental, la culminación de todos estos 
programas antes de generar unos nuevos proyectos con el fin de generar 


















 Se puede concluir que para comprender el PBOT del Municipio y 
determinar el alcance y logro de los planes de acción es fundamental la 
consolidación de un diagnostico socio ambiental claro y contextualizado 
a la realidad del municipio. 
 
 El Plan Básico de Ordenamiento del Municipio como documento técnico, 
cuenta con los componentes planteados en el Decreto 879 de 1998 
(General, urbano y rural), pero no se profundiza en sus contenidos, ni 
hace una aproximación real del municipio. 
 
 
 Para el proceso de evaluación de los proyectos planteados en el PBOT 
del  Municipio, hubiera sido de gran ayuda que no solo se hubieran fijado 
proyectos a corto y mediano plazo, sino que también se hubieran 
establecido metas de cumplimiento, con el fin de medir el avance del 
cumplimiento y la efectividad de los proyectos. 
 
 Las administraciones Municipales, en gran parte, tomaron como base los 
Planes de Acción del Plan Básico de Ordenamiento Territorial para 
generar sus respectivos planes de Desarrollo, sin embargo hasta la 
fecha hay muchos de estos proyectos sin cumplir.  Es de resaltar la 
consecutividad en algunos de los proyectos, mostrando así el interés de 
mejorar y fortalecer sectores específicos como: salud, educación, 
deporte y recreación, entre otros.  
 
 
 La información cartográfica es una herramienta  de suma importancia ya 
que ofrece alternativas de poder visualizar y constatar de una mejor 
forma la información del Municipio, la no presencia de esta restringe la 
posibilidad de profundizar los procesos de seguimiento y evaluación del 
PBOT.  
 
 La evaluación de los determinantes ambientales sirvió como insumo 
para el proceso de seguimiento y monitoreo de los principales ejes 
ambientales en el PBOT del  Municipio, en donde pudimos constatar que 
el componente ambiental no esta realmente plasmado en este 
documento base. 
 
 En los proyectos planteados para el Medio Ambiente, se pudo evidenciar 
una baja ejecución de estos, en donde solo se vieron acciones 
realizadas en proyectos forestales y adquisición de predios para 
reforestación.  
 
 Con respecto al servicio de agua potable y saneamiento básico la 
cabecera del municipio tiene una cobertura del 100%, pero es necesario  
que se  realice un mantenimiento adecuado, además de la construcción 
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de una planta de tratamiento de aguas residuales, con el fin de cumplir 
con los estándares de calidad establecidos para el consumo humano, es 
de anotar que dicha construcción fue un proyecto establecido en el 







 Se recomienda a las administraciones Municipales culminar con todos 
los proyectos planteados en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
del Municipio, antes de generar nuevos proyectos para el nuevo 
documento soporte.  
 
 Con respecto al contenido del PBOT del Municipio, se recomienda que 
se generen estrategias para todos los ejes temáticos, ya que las que 
posee el Documento son muy generales y solo se refieren a la 
ocupación y aprovechamiento del suelo.  
 
 
 Seria importante que a la hora de formular proyectos  para el municipio 
en el PBOT estos incluyeran además de plazos, unas metas de 
cumplimiento para cada uno.  
 
 El Municipio debería ampliar su base cartográfica, ya que hay                  
muchos mapas de gran interés como: (mapa de áreas susceptibles a  
amenazas, mapa del modelo territorial rural y urbano, mapa de espacio 
publico, mapa de red de alcantarillado, mapa de red de acueducto, entre 
otros) que aún no se tienen georeferenciados. 
 
 Al momento de realizar el respectivo ajuste al PBOT, seria 
recomendable que se tuviera en cuenta la implementación de los 
determinantes ambientales, ya que de esta manera se vería reflejada la 
dimensión ambiental en el documento soporte del Municipio.  
 
 El Municipio debe manejar de una forma más ordenada y sistematizada 
su banco de proyectos, ya que este debería dar cuenta de una manera 
más detallada las inversiones realizadas en el Municipio, esta es una 
información fundamental a la hora de hacer unas próximas revisiones. 
 
 
 Se recomienda que la administración Municipal, tenga en cuenta esta 
evaluación, como base para la implementación de la dimensión 
ambiental en el Municipio. 
 
 Seria de Gran interés que el municipio generara convenios con centros  
de educación superior, tales como la universidad Tecnológica y sus 
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grupos de investigación para la ejecución de algunos de sus planes de 
acción.  
 
 La administración Municipal debería dar cumplimiento con el proyecto 
planteado en el PBOT de construir una planta de tratamiento de aguas 
residuales, ya que según estudios realizados, la calidad de este recurso 
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Anexo 1. Matriz de Revisión del documento técnico de soporte   























          
X  
Los objetivos del PBOT se apoyan en principios de: 
coordinación administrativa e interinstitucional, 
participación social, equidad, sostenibilidad, 
competitividad, equilibrio del desarrollo territorial, función 
social, prevalecencia del interés general sobre el 
particular etc.  Se desarrollan  mediante la ejecución de  
estrategias para lograr el desarrollo de estos.  Las 
estrategias que allí se mencionan son muy generales y 
no se presentan para todos  los ejes estratégicos. 
 
Clasificación del suelo 
urbano y rural. 
Definición perímetro 
urbano para las 
cabeceras de los 
corregimientos 
x  
Se realizo una clasificación de los elementos 
constitutivos del espacio publico tanto  de la zona rural 
(clasificándola en zonas de manejo especial, producción 
agrícola, pecuaria, forestal y minera) como de la 
cabecera municipal, en suelo urbano y suelo de 
expansión urbana .   
 
 El plan básico no tiene definido los perímetros de las 
cabeceras de los corregimientos Taparcal y Columbia,  
se menciona que en un lapso de un año y de acuerdo 












Delimitación áreas de 
reserva para la 
conservación y uso de 
los recursos naturales 
x  
Se establecieron áreas de conservación tanto en la zona 
urbana como rural: Áreas para la conservación  y 
preservación del sistema orográfico y de montañas,  
áreas para la conservación del sistema hídrico  y áreas 





Áreas expuestas a  
amenazas y riesgos 




Se delimitaron las áreas expuestas a amenazas y 
riesgos derivadas de aspectos geomorfológicos, 
sísmicos, fluviales y antrópicos. Se realiza una 
descripción breve de los sitios del municipio mas 
susceptibles a este tipo de factores, los usos que se le 
debe dar al suelo en las zonas de riesgo y amenaza.   A 
pesar de que mencionan un uso principal, uso 
complementario y uso prohibido en estas zonas deberia 
ser mas explicito en cuanto a esto ya que no es fácil 
entender a que se refiere, además  que se deberían 
mencionar programas a desarrollar en las zonas que  ya 






Plan de vías 
    
 
Se clasifican las vías en primarias secundarias y 
terciarias o locales. Se debería mencionar cual es el 
estado de estas y que acciones se tendrían en cuenta 
para el cuidado de las mismas. 
 
Plan de servicios 
Públicos Domiciliarios 




Para la adecuada prestación de los servicios públicos 














energía eléctrica, gas natural y telecomunicaciones) se 
organizan  y se articulan funcionalmente sus 
instalaciones para dar el mejor servicio con la mejor 
calidad posible, tanto a la  zona urbana como rural, todo 
esto mediante la ejecución de acciones a corto, mediano 
y largo plazo en cada uno de los servicios. 
 
 
Expedición de normas 
urbanísticas para la 
parcelación, 






          
X 
  
En el documento se encuentran bien especificados 
cuales son los procedimientos que se deben llevar  a 
cabo dependiendo las características de uso del suelo 








Áreas de conservación  





El  municipio tiene  bien establecidas la áreas de 
conservación en particular  las de protección del sistema 
hídrico, en cuanto  a su  manejo y  utilización. 
 
Áreas expuestas a 
amenazas y riesgos 




Se realizo una descripción sobre los principales riesgos 
que se presentan en la zona rural del Municipio, su 
localización, descripción y procesos, Pero seria 
necesario que se generaran acciones para llevar a cabo 
la mitigación de estos riesgos. 
 
 
Áreas parte de 
sistemas de 
aprovisionamiento de 
    
se mencionan unas acciones a llevar a  cabo a corto, 
mediano y largo plazo para el manejo de estos, ya que  
en el municipio no se cuenta con este tipo 










servicios públicos y 
disposición final de 













Se explica brevemente cual es el uso que se le debe dar 
a este tipo de suelos, que se debe cultivar, que 
proyectos se pueden generar, pero no se delimito un  





salud y educación 
 
           
X 
  
se hace una breve descripción de los equipamientos del 
























































Existe una delimitación de las veredas, su red vial, 
rural, hidrografía etc. 
Mapa de 
Zonas de vida 
X   
 
Posee cuatro zonas de vida: bosque húmedo 
montano bajo, Bosque húmedo pre montano, Bosque 
subhumedo tropical y Bosque muy húmedo 
montañoso bajo, Predominando el bosque húmedo 




X  Curvas de 
nivel cada 50 
mt 
 


















  X 
  
 
En el municipio predominan las pendientes entre: 
  25-50%  en 7.151 Ha, seguida de  pendientes 





     
  X 
 
Microcuencas 







   X 
  
 
Predominan los suelos de rocas volcánicas de 
formación barrosa, seguidos de los gabros asociados 






   
 
  X 
 
 
Existe mapa de pisos térmicos en el cual se 






































  X 
  
 
Existe mapa de Geomorfología en el cual predomina 









  X 
   
Existen mapas de amenaza de inundaciones y 
volcánica. 
 
También existe un mapa de riesgos de deslizamientos 
en el cual se muestran todos los puntos de 


























  X 
En el municipio predominan el café, los pastos 
manejados y el bosque secundario. 
 





  X 
  
 
En su mayoría se presenta Bosque Productor de 
protección absoluta, seguido de los cultivos densos 
de protección absoluta. 
 
 







  X 
 Red vial 
urbana 
 
Predominan las vías de clase terciaria. 
 
Se identifican en el mapa los respectivos 













Se delimitan 54 veredas. 
 
 Las veredas encontradas  no concuerdan con la 
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Se delimitaron las áreas de recuperación, corredores 
biológicos, áreas de producción agropecuaria, área 
urbana y zonas de rehabilitación ecológica.  
En donde predominan las áreas de producción 
agropecuaria seguida de áreas de recuperación de 








  X 
 Manzanas 
 




















    
 









  X 
  
 





    




Mapa de red 
de acueducto 
 
    X  
 
 
Mapa de red 
de 
alcantarillad 
















  X 
 Curvas de 
nivel urbano 
cada 10 Mt 
 







    
 
   X 
 
 
Existe un mapa de riesgos en la cabecera  municipal 
en donde predominan riesgos de tipo geotécnico, 















































   X 
 
 
Existe un mapa de zonas de expansión, el cual 



















  X 
 Delimitación 




Existe un mapa donde muestra las áreas de 
conservación y `protección: Cuchilla San Juan y santa 
Emilia. 
 
 Dentro de la zonificación ambiental también se 





























































   















No cuenta con un plan vial, per cuenta con un mapa 
de vías urbanas en las cuales solo se habla del 
estado e las vías, mas no las clasifican 
 
En la zona rural se cuenta con un mapa de vías en el 
cual se hace una respectiva clasificación de vías 






     
 








     
 

















Se hace mención  de los equipamientos urbano. 










   
 





Se cuenta con un mapa de zonificación forestal el 
cual contiene cuatro categorías: Protector/productor, 
restauración/protección, restricciones y restricciones 




























Existe un  mapa de usos sugeridos donde se cuenta 
con: uso agrícola, usos múltiples, zona agroforestal, 
zona forestal, zona pecuaria y zona de recuperación. 




    










































ANEXO 3. Matriz de Evaluación del cumplimiento de los proyectos 







































































    



















de la calidad y 
cobertura de la 
Dotación material educativo zona 
urbana y rural 
x   X   
Este proyecto se cumplió en el plazo estipulado, 
aunque se ha seguido tomando en cuenta  a un 
largo plazo. 
                                                                                                                                                         
Con respecto al cumplimiento de este proyecto se 
pudo observar que en la administración (2004-
2007) hubo un mayor compromiso con el 
cumplimiento de este. Aunque en el periodo 2004-
2007 no se hace mención al cumplimento de este 
proyecto se muestra que hubo provisión a la 
canasta educativa suponiendo así que este 
proyecto entra  a formar parte de esta provisión. 
Pago de docentes zona urbana y 
rural x   x   
se cumplió a cabalidad en todos los periodos 
(2000-2007) 
Reparación, adecuación y 
,mantenimiento planteles educativos 
urbanos y rurales x   x   
Este proyecto tuvo un nivel de cumplimiento  ya 
que en todos los años  200-2007 se llevaron a 
cabo reparaciones, construcción y adecuación de 
los establecimientos educativos tanto a nivel 
urbano como rural. 
56 
 
Creación Biblioteca publica 
Municipal en convenio con otras 
entidades (corto plazo) X   x   
Se llevo  a cabo este proyecto en el tiempo que se 
asigno para ello 
educación, es 
de resaltar que 
no se limitaron 
a cumplir solo 
los proyectos 
estipulados en 








de la educación 
de la población 
del Municipio de 
Belén de 
Umbría 
Convenios con universidades para 
el desarrollo de programas 
educativos de nivel universitario X     x 
No se pudo evidenciar que hubieran existido 
proyectos con universidades para el logro de este 
proyecto, Pero si se hace  mención de programas 
para el mejoramiento de la educación superior. 
Compra de terrenos para 
construcción de escuelas 
  x x   
se realizaron compra de terrenos para la  
construcción de algunas escuelas rurales. Hay que 
tener en cuenta que este proyecto fue realizado 
antes del tiempo previsto o sea en un corto plazo. 
Implementación Centro Municipal 
de INTERNET (mediano y largo 
plazo) 
  X   x 
La labor fue deficiente en  cuanto  a la puesta en 
marcha del centro de internet del Municipio. 
Convenios con universidades para 
desarrollar programas académicos 
superiores   X   x 
No se menciona la  existencia proyectos con 
universidades para el logro de este proyecto, Pero 
si se hace  mención de programas para el 
mejoramiento de la educación superior. 
Terminación aulas máximas 
colegios y escuelas urbanas 
  X   x 
No se menciona exactamente la puesta en marcha 
de este proyecto, mas si se generaron 
adecuaciones y reparaciones en las instituciones 
educativas del Municipio. 
Fortalecimiento del post-primaria 
  X   x 
 
Hasta el periodo actual este programa no se ha 
tenido en cuenta. 
 
 
Ampliación de escuelas rurales 
  x   x 
 
 
No se menciona que se hayan realizado 
ampliaciones a estas escuelas, pero sin embargo 







        
  
  
Ejecución plan de atención básica 
urbano y rural 
x   x 
 
Este programa fue ejecutado en el tiempo previsto 
La salud ha sido 
uno de los ejes 
principales de 
inversión en el 
municipio, 
viéndose 
reflejado en el 





subsidiado y el 
apoyo integral a 
grupos 
vulnerables. 
Ejecución de programas de fomento 
y prevención en salud 
x   x   
Este proyecto aunque fue llevado a cabo en el 
periodo estipulado, no ha sido continuo el 
desarrollo de este siendo de gran importancia para 
la población. 
Apoyo integral a grupos vulnerables 
x   x   
El desarrollo de este proyecto ha sido satisfactorio 
ya que no solo se cumplió en la fecha pactada sino 
que ha llevado una continuidad hasta la presente 
fecha, favoreciendo  a personas de tercera edad, 
desplazados forzados, población de escasos 
recursos etc. 
Salud ocupacional personas de 
tercera edad 
x     x 
No se hace mención sobre la implementación de 
estos programas en el Municipio. Hay que tener en 
cuenta que esto es de gran importancia para 
mantener y mejorar la salud de los trabajadores en 
su ambiente laboral y sobre todo para las personas 
de la tercera edad. 
Régimen subsidiado 
x   x   
EL desarrollo de este proyecto ha sido eficiente y 
continuo a través de las administraciones, además 
de que ha habido un importante aumento  en la 
cobertura a este régimen. 
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Terminación construcción Hospital 
San José 
  x x   
la terminación de la construcción de este hospital 
se llevo a cabo antes del tiempo previsto lo cual 
muestra el compromiso de la administración con el 
sector salud. 
Dotación de equipos Hospital San 
José 
  x x   
se han llevado a cabo dotaciones para el Hospital  
San José, aunque no han sido continuas. Lo cual  
se ve como una deficiencia, ya que este tipo de 
acciones se deberían llevar a  cabo 
constantemente con el fin de mejorar la calidad y 
eficiencia del Hospital. 
Descentralización de la salud en el 
Municipio 
  x   x 
 
No se hace mención a cerca de la 
descentralización de la salud en el Municipio. 
 
SECTOR DEPORTE Y 
RECREACION         
  
  
Mantenimiento a escenarios 
deportivos x   x   
El cumplimento de este ha sido eficiente, ya que 
ha sido constante el mantenimiento a estos 
escenarios. 
En cuanto al 
sector deporte y 
recreación, la 






deportivos y al 
programa de formación deportiva y 
recreativa x   x   
la implementación de este tipo de programas ha 
sido buena ya que se ha venido dando con 
continuidad. 
apoyo  a clubes y escuelas 
deportivas 
x   x   
El apoyo a este tipo de  centros deportivos ha sido 
eficiente ya que este tipo de apoyo se ha dado con 
continuidad en el Municipio. 
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participación de la población en 
torneos deportivos 
x     x 
Aunque solo en el año 2000 hubo participación de 
la población en torneos deportivos, no indica que el 
cumplimiento de este programa sea eficiente, ya 
que no existe continuidad, siendo de gran 
importancia la participación de la población en este 
tipo de actividades. 
apoyo de 
escuelas 
deportivas.  Se 
puede observar 
que con 
respecto a los 
planes de 





el deporte no 
han sido 
tomados muy 




Construcción pista atlética estadio 
Municipal 
  x   x 
De acuerdo con los proyectos ejecutados por el 
Municipio en este lapso de tiempo, no se evidencia 
la ejecución de este proyecto. 
Cerramiento Estadio Municipal 
  x   x 
No se evidencian proyectos para asegurar dicho 
cerramiento 
Construcción cancha múltiple 
Sector Buenos Aires 
  X   x 
No existen proyectos que aseguren la ejecución de 
este programa, pero se ha adelantado compra de 
lotes para la construcción de canchas múltiples 
Adecuación y terminación de 
coliseo cubierto   x   x 
Según los reportes no se ha ejecutado este 
proyecto 
Compra de lote para la construcción 
cancha alterna 
  x x   
se han comprado lotes para la construcción de 
canchas múltiples, mas no se menciona para la 
construcción de cancha alterna. 
Dotación de implementos deportivos 
a equipos organizados 
  x   x 
Según los reportes no se menciona el desarrollo 
de proyectos de este tipo, estos programas 
deberían llevarse a cabo ya que sirven de incentivo 








        
  
  
Eventos e intercambios  culturales 
x   x   
Con respecto a este tipo de proyectos el Municipio 
ha sido muy eficiente, ya que esta la actualidad se 
han venido desarrollando una serie de eventos, 
que se han vuelto representativos para el 
Municipio. 










además de l 





Construcción centros culturales en 
la vereda el Porvenir, Providencia, 
la Tribuna y Andica. 
  x   x 
A pesar de que en los proyectos de construcción 
de centros culturales no se menciona 
específicamente estas veredas, en general se 
habla de que la ejecución de este tipo de proyectos 
se han venido llevando a cabo 
Terminación centros culturales de 
Puente Umbría y Piñales 
  x   x 
Este proyecto no se reporta como ejecutado, màs 
si se reporta el mantenimiento de varios centros 
culturales en el Municipio. 
Apoyo a los programas de 
conservación del patrimonio 
arquitectónico 
  x x   
Este se ha venido realizando en el plazo 
estipulado. 
AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO         
  
  
Construcción y dotación de 
unidades sanitarias  
X   x   
Se ejecuto en el tiempo establecido por el Plan 







Construcción pozos sépticos 
X   x   




X   x   
Ejecutado en el tiempo establecido y aun se tiene 
continuidad sobre el desarrollo de este proyecto 
 
Con respecto a 
este sector, los 
mayores logros 
se pueden ver 
















X     x 
En si no se menciona la construcción de un 
alcantarillado mas en los periodos se ha venido 
desarrollando la ampliación y mantenimiento del 
sistema de alcantarillado del Municipio 
Construcción casetas de cloración 
X   x   
Se ejecuto en el periodo estipulado por el 
documento soporte 
Construcción acueductos nuevos 
(Andica-la Llorona alta, Guarcía y 
Baldelomar) X     x 
Se llevo a cabo la construcción de acueductos 
nuevos en zonas rurales más no se menciona en 
que sitios específicamente 
Potabilización del agua 
X   x   
ejecutado en el tiempo estipulado y con una 
continuidad hasta la fecha. 
Construcción unidades sanitarias y 
pozos sépticos, convenio Comité 
Deptal de Cafeteros X     x 
No se ha ejecutado este proyecto mediante este 
convenio, pero en la ultima administración se 
estuvo llevando a cabo la construcción de 
unidades sanitarias y pozos sépticos. 
Reforestación cuencas y 
microcuencas hidrográficas X   x   
Ejecutado satisfactoriamente,  presentando una 
continuidad hasta la fecha 
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Recuperación en la cobertura de 
nacimientos, márgenes y áreas de 
protección de las microcuencas X     x 
No se evidencia la ejecución de este tipo de 
proyectos, pero se ha colaborado con  la 
adquisición de predios para la reforestación 
Construcción de unidades básicas 
sanitarias mediante cofinanciación   x   x 
Sin ejecutar. 
Construcción acueductos la planta y 
Caucayá Baja 
  X x   
Este proyecto fue realizado satisfactoriamente 
antes del tiempo previsto. 
Construcción sistema para 
suministro de agua a la parte alta de 
la zona urbana    X   x 
No existe evidencia de que este proyecto se haya 
ejecutado. 
Sectorización Red de acueducto 
urbano   X   x 
Sin ejecutar. 
Cambio de tubería de conducción 
desde la Bocatoma Santa Emilia  
hasta la planta de tratamiento 
urbano 
  x   x 
Sin ejecutar. 
Adquisición y ubicación de 
hidratantes   x   x 
Sin ejecutar. 
Construcción planta recuperadora 
de Residuos sólidos 
  x   x 
La construcción de esta planta no se ha llevado a 
cabo, pero se han venido implementando 
programas a cerca del tratamiento integral de los 
residuos sólidos. 
Construcción planta de tratamiento 
de aguas residuales 
  x   x 
No existe evidencia de la ejecución de este 
proyecto.  Siendo este proyecto de gran 
importancia para el Municipio. 
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Reparación y ampliación 
canalización quebrada arenales 
  x   x 
Sin ejecutar. 
Construcción pozos sépticos 
mediante cofinanciación 
  x   x 
Sin ejecutar. 
OTROS SECTORES: VIAL Y 
OBRAS PUBLICAS         
  
  
Construcción, reparación y 
mantenimiento vías rurales  X   x   
El desarrollo de este proyecto fue llevado a cabo 
en el tiempo asignado por el documento soporte. 
Este sector tuvo 
sus principales 




de vías urbanas 





Mantenimiento de vías Urbanas 
x   x   
Ejecutado satisfactoriamente en el tiempo previsto, 
Adquisición maquinaria para el 
mantenimiento de vías rurales  
X   x   
Se adquirieron maquinarias pera el mantenimiento 
de vías, pero no se especifica si para las vías 
rurales o urbanas. 
Construcción parque en el 
corregimiento de Taparcal  X     x 
Sin ejecutar 
Pavimentación de vías urbanas  
X   x   
Se puede deducir que en el mantenimiento de las 
vías, se dio desarrollo a este proyecto. 
Orientar el crecimiento ordenado del 




Vías y carreteras en el desarrollo 
territorial 
x     x 
Sin ejecutar. 
Cofinanciación y construcción de 
puentes la Esmeralda y Santa 
Emilia 
x   x   
  
Remodelación matadero municipal 
x   x   
Este proyecto fue desarrollado satisfactoriamente 
en el tiempo fijado. 
Remodelación plaza de mercado 
x   x   
Ejecutado en el tiempo estipulado. 
Mantenimiento de las vías rurales  
  X x   
Proyecto ejecutado en el tiempo estipulado. 
Reparación y mejoramiento de las 
vías rural  
  X x   
Este proyecto se ha venido desarrollando 
continuamente hasta la fecha 
Construcción del puente vereda 
Andica sobre el Rio Risaralda 
(Mediano y largo plazo)   X x   
Proyecto ejecutado antes del tiempo planteado. 
Terminación puente el Diamante 
(Mediano y largo plazo) 
  X   x 
Sin ejecutar 
Apertura de 7.5 Km de vías rurales 
(Mediano y largo plazo) 
  X     
No se evidencia la ejecución de este proyecto. 
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Ampliación redes eléctricas zona 
rural (Mediano y largo plazo) 
  X x   
Este proyecto se ha venido adelantando desde 
antes del periodo pactado hasta la fecha. 
Gestionar la pavimentación de la 
vías la Isla- Belén de Umbría. 
  X   x 
Según los reportes este proyecto no se ha 
ejecutado, pero de acuerdo con los resultados del 
Control Fiscal, este proyecto fue ejecutado. 
Gestionar el proyecto de 
pavimentación Puente Umbria-
Travesias (Mediano y largo plazo)   X   X 
Sin ejecutar 
Compre de lote para escombrera 
(Mediano y largo plazo) 
  X   X 
Sin ejecutar 
Reparación vías urbanas (Mediano 
y largo plazo)   X   X 
Sin ejecutar 
Gestionar la construcción de la 
variante Belén de Umbría- Mistrató 
(Mediano y largo plazo) 
  X   X 
Sin ejecutar 
Gestionar la construcción del 
terminal de transportes (Mediano y 
largo plazo)   X   X 
Sin ejecutar 
Modernización de la nomenclatura 
vial y domiciliaria del Municipio 
(Mediano y largo plazo) 













            
Gestionar ante entidades estatales, 
subsidios para programas de 
construcción y mejoramiento de 
vivienda urbana y rural (corto 
plazo). 
X   x   
Este proyecto se cumplió en el tiempo establecido 
y llevando una continuidad. 
Los principales 









Gestión ante el INURBE el proyecto 
de mejoramiento de vivienda 
beneficiando 29 familias de escasos 
recursos económicos (corto plazo) 
X     x 
Sin ejecutar 
Construcción de vivienda para los 
damnificados por acciones 
naturales o en zonas de riesgo 
(mediano y largo plazo)   X   x 
No se observa la ejecución de este proyecto, pero 
en los resultados del control fiscal, se menciona 
que se gestionaron recursos para la reubicación de 
viviendas en zonas de riesgo. 
Construcción de vivienda de interés 
social  
  X x   
Proyecto ejecutado desde antes del periodo fijado 
y con una continuidad hasta la fecha. 
Compra de lote para la creación del 
banco de tierra  
  X   x 
Sin ejecutar. 
AGROPECUARIO 
        
  
  
Asistencia técnica a pequeños 
productores de la zona rural  
X     x 
Según los reportes no se tienen proyectos de 
asistencia técnica para estos pequeños 
productores, Aunque según los resultados de 
Control Interno se dice que hubo buenos 
resultados en asistencia técnica.  seria de gran 
importancia ya que este es un incentivo para estos 
productores. 
Con respecto al 
sector 
agropecuario, 
se puede decir 
que no hubo 
gestión en 
cuanto a la 
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Gestión de proyectos agropecuarios 
con entidades nacionales. X     x 













Proyectos agroforestales convenio 
Gobernación – Municipio – Carder – 
Comicafe  X   x   
Se han venido desarrollando programas en 
convenio con el ICA 
Ejecución convenios con el 
Comicafeteros  X       
Sin ejecutar. 
Transferencia de tecnología en 
plátano convenio café  
X     x 
No se menciona el cumplimiento de sete proyecto 
en si, pero se han desarrollado proyectos de 
transferencia de tecnologías . 
Recuperación del sector 
agropecuario x     x 
Sin ejecutar. 
Impulsar la creación del distrito de 
riego    X   x 
Sin ejecutar. 
Puesta en marcha de los centros de 
acopio    X   x 
Sin ejecutar. 
Gestión de proyectos que 
beneficien el sector agropecuario  
(Mediano y largo plazo)   X x   
Este proyecto fue ejecutado antes del periodo 
pactado y se tiene una continuidad hasta la fecha. 
Continuar con el proyecto de 
núcleos  agroforestales campesinos  
  X   x 
 
Sin ejecutar. 
Reactivación Ganadería Bovina   
 
 







            
Gestión del proyecto construcción y 
dotación Centro de Visitantes 
Parque Municipal Santa Emilia. X     x 









En este sector 
no se ven 
muchos 








Optimización de los mecanismos, 
procesos y procedimientos de 
seguimiento, vigilancia y control 
ambiental. 
  X   x 
Sin ejecutar. 
Fortalecimiento del Sistema 
Ambiental Municipal –SINA-   X   x 
Sin ejecutar. 
Formulación del Plan de Educación  
Ambiental para el Municipio 
  X   x 
Sin ejecutar. 
Divulgación y concientización del 
pago de tasas tributarias por 
contaminación hídrica   X   x 
Sin ejecutar. 
Fomento a la cultura del reciclaje 
  X   x 
Sin ejecutar. 
Otros proyectos forestales 
  X x   
Este proyecto se ha ejecutado antes del periodo 
pactado, desarrollando proyecto en convenio con 
la CARDER. 
Adquisición de predios para la 
reforestación 
  X x   
 
 
Este proyecto se desarrollo antes del periodo 








        
  
  
Revisión y ajuste del SISBEN  
X       
No se observan proyectos relacionado con esta 









Con respecto a 
los grupos 
vulnerables no 
son muchos los 
logros en sus 
planes de 
ejecución. 
Ejecutar convenios con la red de 
solidaridad y el Municipio zona rural 
y urbana 
X     x 
No se evidencia la ejecución de esta clase de 
proyectos. 
Eventos e intercambios culturales 
X   x   
Se han venido desarrollando muchos proyectos de 
este tipo con una continuidad. 
Aplicación permanente de la 
encuesta SISBEN estratos I y II    X   x 
No se evidencia la ejecución de este. 
Ejecución programas con los 
discapacitados 
  X x   
El desarrollo de este proyecto ha sido satisfactorio, 
favoreciendo no solo a personas discapacitadas 
sino tambien a personas de la tercera edad, 
desplazados , población de escasos recursos etc. 
Propender por la continuidad en los 
convenios con la red de solidaridad 
y otras entidades 
  X   x 
Sin evidencia de su ejecución 
JUSTICIA Y SEGURIDAD 
CIUDADANA         
  
  
Apoyo a escuelas de seguridad 
ciudadana   X x   
Proyecto desarrollado en el tiempo pactado. Los resultados 
en cuanto a 




Propender por el desarrollo del 
proyecto de construcción Palacio de 
Justicia 
  X    x  
 Sin ejecutar.  
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Construcción de la cárcel Municipal 
  X   x 
Hasta el momento no se ha realizado la 
construcción de la cárcel Municipal, pero se han 
dado apoyos para el mantenimiento de la 
existente. 
ciudadana se 
pueden ver en: 
el 
fortalecimiento 
de las escuelas 
de seguridad 
ciudadana y en 
el respaldo al 
fondo de 
seguridad local. 
Talleres que propendan por el 
desarrollo de la comunidad 
  X x   
Este proyecto se ha ejecutado antes del periodo 
pactado y ha seguido una continuidad. 
Creación del Instituto Municipal de 
transito y transporte. 
  X   x 
Sin ejecutar 
Apoyo a la justicia 
  X x   
 
Proyecto ejecutado antes del periodo estipulado 
pero sin una continuidad. 
 
 
PARTICIPACION CIUDADANA Y 
DESARROLLO INSTITUCIONAL         
  
  
Desarrollo institucional  
x x x   
Este proyecto se ha desarrollado 
satisfactoriamente con una continuidad hasta la 
fecha. En este sector 
se cumplió casi 
en su totalidad 
los proyectos 
planteados por 




Talleres y seminarios dirigidos a la 
población rural y urbana (Desarrollo 
comunitario) x   x   
Proyecto ejecutado en el tiempo estimado. 
Gestionar proyectos dirigidos al 
beneficio de los jóvenes e impulsar 
la escuela de liderazgo juvenil 
  x x   
Este proyecto se ha desarrollado de alguna 
manera por medio de programas como: talleres de 




Creación del premio anual al mejor 
funcionario de la administración   x   x 
Sin ejecutar. 
Implementar el programa de calidad 
total en la administración 
  x x   
Proyecto ejecutado en el tiempo estipulado. 
Convenios con otras entidades para 
montar talleres y seminarios 
formativos sobre participación 
ciudadana   x   x 
 
El proyecto en si, no se ha desarrollado por medio 
de convenios, pero se han realizado talleres y 





        
  
  
Realizar un estudio para el 
mejoramiento de la política fiscal en 
el Municipio (Mediano y largo)   X   X 
Sin ejecutar 
Con respecto a 
este sector no 
se ve ningún 
avance en el 
cumplimiento de 
los planes de 
ejecución. 
Diseño de una estrategia de 
posicionamiento del Municipio en el 
ámbito departamental, Nacional e 
internacional. 
  X   X 
Sin ejecutar 
ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD 
        
  
  
Fomento al turismo 
  X x   
Proyecto ejecutado Los resultados 





Fomento de programas 
cooperativos dirigidos a la creación 
de empleo 




Creación de talleres para la 
fundación de microempresas, con la 
participación de entidades idóneas   X   x 
Sin ejecutar. los 
microempresari
os, en cuanto a 
la obtención de 
créditos por otro 
lado también se 
vio beneficiado 








guías y en las 
campañas de 
promoción del 
Municipio..  No 
se ha cumplido 
con todos los 
programas 









Coordinación institucional para 
buscar recursos y medios de 
financiación para el desarrollo de 
microempresas y empleos de 
autogestión 
  X x   
Proyecto realizado en el periodo estipulado. 
Creación de un sistema de 
Información Municipal, para el 
desarrollo de programas de ciencia 
y tecnología, y capacitación para el 
trabajo (Mediano y largo plazo) 
























PREVENCION Y ATENCION DE 
DESASTRES         
  
  
Adquisición de equipos para 
atención y prevención de desastres 
  x   x 
Sin ejecutar. Con respecto a 









desastres en el 
Municipio. 
Atención y prevención de desastres 
  x x   
Proyecto ejecutado antes del periodo pactado y 




ANEXO 4. Matriz  Determinantes Ambientales 
 
DETERMINANTE 





DETERMINANTE 1.SUELOS DE PROTECCION 
1.1 Definición  y Clasificación de Suelos 
de Protección 
   X  Se realiza una definición y una clasificación de los suelos de 
protección  
1.2 Definición y Categorías de Áreas 
Naturales Protegidas 
X  Se realiza una definición  de las áreas  naturales protegidas y se 
mencionan reglas especiales para estas. 
 
Se  definen las áreas naturales protegidas  de carácter regional y  
municipal y las zonas de reserva de la sociedad civil. 
1.3 Definición y Clasificación de las 
Áreas Forestales Protectoras 
     
    X 
No se realiza una definición  ni clasificación de las áreas forestales 
protectores, mas si se hace mención de estas en cuanto a los usos 
que se deben llevar a cabo en este tipo de áreas 
1.4 Definición y Clasificación de Otros 
Suelos de Protección 
 
X 
 Se realiza una clasifican otros suelos de protección como: suelos 
de protección del recurso agua, para  la biodiversidad, del paisaje y 
la cultura, de amenazas y riesgos. 
1.5 Competencias sobre los Suelos de 
Protección 
 X No se establecen las competencias sobre los suelos de protección 
 








Se declaran áreas naturales, su respectivo nombre,  categoría de 
conservación, los respectivos usos que se les debe llevar a  cabo, 
como los usos principales, complementarios y prohibidos, mas no 
se menciona que se les lleve a cabo un sistema de monitoreo y 
evaluación. 
 




1.7 Usos de los suelos de protección Se realiza una clasificación y descripción a a cerca de los usos que 
se les debe dar a los suelos de protección.  
 
1.8 Instrumentos de Planeación, 
Gestión, Participación y Seguimiento 
 X No se establecen este tipo de instrumentos 
1.9 Políticas de Intervención de los 
Suelos de Protección 
 X No se evidencian estas políticas 
DETERMINANTE 2. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO 
 SI NO OBSERVACIONES 




En el EOT de Belén De Umbría  no se hace referencia a la gestión 
del recurso hídrico. Solo se hace referencia a las cuencas 
hidrográficas, dentro de los suelos de protección para el recurso 
hídrico. 
 
2.1 Políticas, Objetivos y Estrategias 
  
     X 
 
En el documento no se cuenta con dichas políticas, objetivos y 
estrategias, Sin embargo deberían ser incluidas  
 
 






Esta sectorización no se realiza en el PBOT, Pero de acuerdo con la 
sectorización hidrográfica del Departamento generada por la 
CARDER en el año 2004, el Municipio debe reconocer en sus PBOT 
esquemas de ordenamiento territorial de cuencas, subcuentas y 









     X 
 
En el documento soporte no se hace referencia a cerca del 
ordenamiento de cuencas, pero de acuerdo con el   decreto 1729 de 
2002 el cual reglamenta el ordenamiento de cuencas hidrográficas 
con el fin de planificar el uso adecuado de la cuenca y la ejecución 
de programas y proyectos específicos dirigidos a preservar, 
conservar, proteger o prevenir el deterioro y restaurar la cuenca 
hidrográfica los municipios deben  reconocer y dar aplicación a este 
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tipo de procesos. 
 






En el documento no se cuenta con la información acerca de las 
cuencas abastecedoras ni en mapas ni textualmente mas 
actualmente se cuenta con guías y mapas los cuales muestran toda 
la información necesaria a  cerca de las cuencas a abastecedoras 
de agua de los acueductos del municipio.  
 
 






A pesar de que en el documento soporte no se hace mención a 
acerca  de los balances hídricos. Los municipios de la subregión II 
en los cuales esta incluido el municipio de belén de umbría deben  
utilizar los resultados del estudio de balance hídrico realizado por la 
Universidad Nacional  como  insumo para la toma de decisiones y 
definir proyectos a corto, mediano y largo plazo. 
 
 













El PBOT solamente cuenta con unas normas mínimas de 
instalaciones hidráulicas y sanitarias en las que se menciona que de 
acuerdo con el decreto 1594 de 1984 es la Corporación Autónoma 
regional de Risaralda CARDER la entidad encargada de expedir la 
correspondiente concesión de aguas. 
 
Es de anotar que no se reconocen los planes de saneamiento y 
manejo de vertimientos. Actualmente el  municipio cuenta con un  
Plan de saneamiento y manejo de vertimientos del. 
Departamento del Risaralda. 
 
DETERMINANTE 3. AMENAZA Y RIESGO 














No se mencionan antecedentes normativos en el PBOT.  Pero 
según el documento de seguridad y prevención del comité regional 
para la prevención y atención de desastres, en el Municipio con 
respecto al riesgo esta regido por la ley 46 de 1988 mediante la cual 
se crea el sistema nacional para la atención y prevención de 
desastres, la ley 9 de 1989 de reforma urbana que da disposiciones 
en materia de vivienda en zonas de riesgo, la ley 322 de 1996 por 
medio de la cual se crea el sistema nacional de bomberos, la ley 
388 del 97 de ordenamiento territorial, la ley 400 de 1997 por l a 
cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes, el 
decreto 2340 de 1997 mediante el cual se dictan medidas en 
materia de prevención y mitigación de incendios forestales, el 
decreto 93 de 1998 que expide el plan nacional para la prevención y 












En el PBOT Se mencionan que  áreas y que zonas están expuestas 
por  amenaza y riesgo de origen natural en la zona rural y urbana, 
más no existe un mapa en el cual se pueda evidenciar esto.  
 
Actualmente el Municipio cuenta con un atlas digital de riesgos del 
departamento de Risaralda, en el cual se puede encontrar 
detalladamente información plasmada en mapas acerca de los 
riesgos en el Municipio.  También se puede encontrar información 
acerca de la zonificación de amenaza y riesgo en el Municipio de 
Belén de Umbría en la agenda ambiental, en el atlas del Risaralda y 
en los planes de atención y prevención de desastres.  
 
 





     X 
 
No se realiza una clasificación  de zonas de amenazas y riesgos 
como lo estipula el determinante en: 
• Amenaza alta 
• Amenaza moderada 
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• Amenaza baja 
• Riego mitigable 
• Riesgo no mitigable 
• Riesgo aceptable 
 
 







Las medidas de intervención se deben realizar a zonas de riesgo y 
amenazas ya clasificadas y debido a que estas no se encuentran 
tampoco se llevan a cabo este tipo de medidas. 
Es de anotar que en algunos documentos como la agenda 
ambiental, el atlas digital de riesgos etc., no se cuenta con unas 
medidas de intervención de acuerdo con la clasificación de las 
amenazas y los riesgos antes mencionados, pero si se cuenta con 




3.5 Políticas y Estrategias  
  
     
     X 
 
No se describen políticas ni estrategias en el documento soporte. 
Aunque de acuerdo con el decreto 93 de 1998 estas deben estar 
incluidas en los planes Municipales para la prevención de desastres 
y mitigación de riesgos. 
 
 
3.6  Estudios que deben ser reconocidos 







     X 
 
El PBOT no contiene este tipo de estudios pero seria importante 
incluirlos en el momento de volver a elaborar o actualizar el PBOT. 
 
Actualmente el Municipio cuenta con varios estudios los cuales 
hacen un balance acerca del estado del conocimiento del riesgo en 
el Municipio entre ellos se pueden destacar: 
• Base Ambiental con Énfasis en Riesgos. 
• Plan de prevención de desastres y mitigación de riesgos. 
• Atlas digital de Riesgos del Departamento del Risaralda. 














En el PBOT  del Municipio no se cuenta con estudios realizados en 
cuanto a riesgo, pero seria importante incluir y ejecutar estudios de 
vulnerabilidad sísmica, de edificaciones indispensables o 
infraestructura vial, estudios de lugares de gran influencia de 
aglomeración humana, la obligatoriedad que las empresas de 
servicios públicos formulen planes de contingencia para mitigar el 
riesgo, estudios acerca de la infraestructura de líneas vitales (redes 
de servicios públicos, poliductos, gasoductos de energía, etc), 
también estudios acerca de la mitigación del riesgo inherente a 
colectores de aguas residuales, acerca de la localización de 




3.8 Incorporación del factor del riesgo en 







Este determinante no es tomado en cuenta para el desarrollo del 
PBOT, pero se debe buscar incorporar de una manera adecuada el 
factor riesgo en los diferentes instrumentos de planeación, además 
de consultar las guías metodológicas del Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial en el tema de la incorporación y 
reducción de riesgos en los procesos de ordenamiento territorial. 
 
DETERMIANTE 4. GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 






Este determinante no se contempla en el PBOT,  pero en la 
actualidad y según el Decreto 1713 del 2002 el Municipio cuenta 






Solo se hace mención de que disposición se le debe realizar a los 






DETERMINANTE 5.CLASIFICACION DEL SUELO 
 SI  NO OBSERVACIONES 
 









Se clasifica el suelo en:  
• suelo rural 
• suelo urbano 
• suelo de expansión urbana; 
Se delimitan las zonas de expansión, pero en el plan de acción no 
se generan acciones como construcción de infraestructuras en 
estas áreas, para la creación de nuevos asentamientos humanos de 
acuerdo con las proyecciones de la población como se menciona en 
este determinante. 
 
No se evidencia la clasificación del suelo sub-urbano.   
 
5.2 Definiciones X  Se definen las clases de suelo, excepto el suelo sub-urbano.   
5.3 Criterios ambientales para su 
identificación 
 X No se identifican los criterios para su clasificación, los suelos se 
clasifican de acuerdo con las características de uso  
5.4 Normas generales  
5.4.1 suelo suburbano 
  Las CAR establecerán las normas generales y las densidades 
máximas a las que se sujetan los propietarios de viviendas en áreas 
suburbanas, cerros y montañas, de manera que se protejan el 
medio ambiente y los recursos naturales. Así como definirán la 
extensión máxima de los corredores viales suburbanos y el umbral 
máximo de sub-urbanización según el decreto 3600 de 2006. 
 
5.4.2 Suelo rural, normas generales 











Se tiene en cuenta las normas que deben tener las parcelaciones 
destinadas a la vivienda campestre y las características que debe 
cumplir el terreno , para el desarrollo de urbanizaciones y 
parcelaciones, A pesar de que en este determinante se menciona 













en suelo rural para viviendas campestres , mientras no se 
identifique y se delimiten las áreas destinadas para este uso y este 
documento no las tiene 
 
El documento no presenta esta subdivisión, aunque en ningún caso 
se pueden autorizar. 
 
DETERMINANTE 6. ZONIFICACION DEL SUELO RURAL 
 SI  NO OBSERVACIONES 
 








Se  menciona la clasificación de las zonas en:  
• Zonas de manejo especial,  
• Producción agrícola 
• Pecuaria  
• Forestal  
• Minera. 
Actualmente existe el  decreto 3600 de 2007 en su articulo 7el cual 
se refiere a que se establecieron las zonas  de producción 
sostenible las cuales seria importante que el municipio acogiera.  
  
 







Se definen cada uno de los uso del suelo, para las diferentes zonas 
del suelo rural. 
 
Solo se  delimitan las zonas de producción con asignación de usos 
principales, complementaria y prohibida en las áreas de manejo 
especial, aunque en algunas de las otras zonas como la agrícola y 
silvopastoril se establece el uso principal y el uso complementario.  
Para la zona forestal protectora – productora solo se nombra su uso 
principal y en la zona minera las condiciones que se tendrían en 
cuenta para la explotación minera 
 
DETERMINANTE 7. ESPACIO PUBLICO 












El plan básico de ordenamiento  establece los elementos 
constitutivos del espacio publico tanto para la zona rural como la 
urbana, igualmente con los elementos complementarios donde se 
reconocen también como elementos constitutivos del espacio 
publico todos los suelos de protección que se han identificado en el 
Municipio como lo estipula dicho determinante. 
 
Cuenta también con algunas acciones para la preservación y 
ampliación del espacio publico en la zona rural y urbana.  No se 
incorporan políticas, estrategias y objetivos para que le permitan ala 
Municipio conformar el sistema de espacio publico como principal 




DETERMIANNATE 8. CALIDAD DEL AIRE, EMISIÓN DE CONTAMINANTES Y RUIDO 
 SI  NO OBSERVACIONES 
   
x 
 
Para la realización de EL Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
este determinante no se tiene en cuenta. 
 
 






Este determinante no es tenido en cuenta a la hora de formular el 
plan básico de ordenamiento territorial, seria importante que a la 
hora de formular un nuevo PBOT se identificaran las diferentes 
fuentes generadoras de contaminación y su localización. 
 
8.1.1 Definiciones   
x 
En el  PBOT no se tienen definidas cuales son las fuentes móviles, 
fijas, dispersas de contaminación y de olor ofensivo. 
 
 




Hasta el momento, no se tienen acciones de manejo sobre las 











Este determinante no es tenido en cuenta a la hora de formular el 
plan básico de ordenamiento territorial,  y por ende no se tiene 
definidas las fuentes generadoras  
 

















El documento soporte no presenta acciones de ninguna clase sobre 
las fuentes de contaminación.  Seria importante que las autoridades 
de transito del municipio velaran por el cumplimiento de lo definido 










En el PBOT no se define: emisión de ruido, mapas de ruido, 
normas de emisión de ruido donde se establecen los niveles 
sonoros máximos permisibles y normas de ruido ambiental, como lo 
menciona el determinante,  
 
 
8.3.2 Acciones sobre ruido ambiental 






No se generan acciones en cuanto a este determinante en el 
documento soporte, Es de anotar que todos los Municipios deberían 
adoptar las directrices dispuestas en la resolución 0627 de 2006 
para contaminación de ruido en el ordenamiento ambiental del 
territorio con el fin de prevenir la generación de nuevos focos de 
contaminación por ruido ambiental 
 
8.4 Acciones de vigilancia y control de la 
calidad del aire, emisión de 





No se cuenta con acciones para estos determinantes en el PBOT.  
De acuerdo con el articulo 68 del decreto 948 del 1995 se le 
asignan competencias a los Municipios y distritos en relación con la 










DETERMINANTE 9. MINERÍA 
 






Con respecto a este determinante  en el documento solo se hace 
énfasis en el uso del suelo minero y las precauciones para realizar 
este tipo de extracciones, no presenta los impactos generados por 
esta actividad.   
 
Zonas de Actividad Minera X  Se define la zona minera y sus usos correspondientes 
DETERMINANTE 10. TERRITORIOS INDIGENAS Y COMUNIDADES  NEGRAS 
 SI  NO OBSERVACIONES 
  X Este determinante no es tomado en cuenta en el documento 
DETERMINANTE 11. PLAN DE GESTION AMBIENTAL REGIONAL 
 SI  NO OBSERVACIONES 
  X No se hace referencia  a este plan de gestión en el documento 
soporte. 
Referentes subregionales de territorial  X No se definen estos referentes subregionales. 
